

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы  Звонкова Е.А.

Приложение 2 к приказу от 09.03.2022 № 12

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МОУ Мокеевской СОШ, Некоузского района
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Звонкова Е.А.	приказ директора школы	09.03.22
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Звонкова Е.А.	План первоочередных мероприятий	09.03.22
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Звонкова Е.А.	медиаплан информационного сопровождения	09.03.22
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Звонкова Е.А.	Положение о деятельности Центра	09.03.22
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Звонкова Е.А.	Проект зонирования	18.03.22
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Звонкова Е.А.	Проект зонирования	Март -апрель 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Звонкова Е.А.	Приказ директора	09.03.22
1.8.	Создание рабочей группы	Звонкова Е.А.	Приказ директора	09.03.22
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Звонкова Е.А.	Заявки на финансирование	01.03.22

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Михеева В.В.	извещения о проведении закупок	01.05.22
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Звонкова Е.А.	Проектно-сметная документация	01.01.22
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Звонкова Е.А.	отчеты	июнь – август 2022
2.5.	Приемка помещений Центра	Звонкова Е.А.	акт	01.07.22
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Звонкова Е.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Фомина Е.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Звонкова Е.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Звонкова Е.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Звонкова Е.А.	новости, статьи, репортажи	февраль 2022

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Звонкова Е.А.	новости, статьи, репортажи	Май — июнь 2022
4.3.	Запуск сайта	Звонкова Е.А.	Новости Раздел «Точка роста»	01.04.22
4.4.	Открытие Центра	Звонкова Е.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Звонкова Е.А. Фомина Е.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Звонкова Е.А. Фомина Е.А.	Информация на сайте школы	С 01.09.2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Звонкова Е.А. Фомина Е.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Фомина Е.А.	Отчет	Два раза в месяц